

Приложение 1

План мероприятий по апробации и реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024-2025 уч.год.

№	Мероприятие	ответственный	сроки
1	Организация и проведение совещания с педагогическим коллективом по включению ОУ в реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»	Директор	27.09.2024
2	Разработка дорожных карт по реализации проекта с назначением ответственных лиц	Школьный координатор	Сентябрь 2024
3	Формирование списка школьной команды для обучения по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования»	Школьный координатор	Сентябрь 2024
4	Участие школьной команды в еженедельных вебинарах Академии Минпросвещения	Школьный координатор	Еженедельно (пятница)
5	Организация и проведение установочного вебинара по подготовке к обучению по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования»	Школьная команда	В течение года
6	Проведение самоанализа по результатам самодиагностики (выявление дефицитарных полей)	Школьная команда	Ноябрь-июнь 2024-2025 уч.года
7	Проектирование плана работ по обеспечению динамики перехода с уровня на уровень	Школьная команда	Сентябрь 2025
8	Обучение по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования»	Школьная команда	Сентябрь-июнь 2024-2025 уч.года
9	Участие школьной команды по вопросу составления	Школьная команда	Сентябрь-декабрь 2024

	перспективного профиля образовательной организации		
10	Корректировка плана мероприятий по методическому и организационному сопровождению команды с учетом рекомендаций, полученных на вебинарах ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»	Школьная команда	октябрь, декабрь, апрель 2024-2025 уч.года
11	Участие в ежемесячных вебинарах по обсуждению проблем и выявлению эффективных управленческих и педагогических практик школы	Школьная команда	В течение года
12	Анализ материалов школы по результатам мониторинга и самодиагностики с определением направлением деятельности	Школьный координатор	До 13.12.2024; до 25.06.2025 До 13.12.2025
13	Информационно-аналитическое сопровождение (мониторинг, сбор данных, подготовка отчетов и т.д.)	Школьный координатор	В течении года.
14	Мониторинг прохождения самодиагностики школы	Школьная команда	Ноябрь-июнь каждого года
15	Мониторинг динамики перехода с уровня на уровень	Школьная команда	Ноябрь-июнь каждого года
16	Сводный отчет о реализации проекта за учебный год	Школьный координатор	Июнь 2025

Исп.: Э.Д. Доржиева
8(923)262-2517